


	2021																2022																		
	Septembre				Octobre				Novembre				Decembre				Janvier			Février			Mars			Avril									
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
PHASE 1 - DEVIATION 1	6-sept.-21	4-oct.-21	■																																
PHASE 2 - DEVIATION 2	4-oct.-21	26-nov.-21			■																														
PHASE 3 - DEVIATION 2	25-oct.-21	2-déc.-21						■																											
PHASE 4 - DEVIATION 3	2-déc.-21	14-janv.-22										■																							
PHASE 5 - DEVIATION 3	17-janv.-22	6-avr.-22																■																	

EMPRISE ET PHASAGE DES TRAVAUX DU LOT2



Phase travaux:
 Délais : 8 mois de travaux (2 entreprises en parrallèle)
 Date : Du 06/09/2021 au 06/04/22
 Phase 1: 06/09/21 au 04/10/21
 Phase 2: 04/10/21 au 26/11/21
 Phase 3: 25/10/21 au 02/12/21
 Phase 4: 02/12/21 au 14/01/22
 Phase 5: 17/01/22 au 06/04/22
 Travaux en route barrée
 Déviation de la RD95